




صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund

تقرير مشروع الأندية الشبائية بدعم من صندوق دعم الجمعيات

الإطار المنطقي للمشروع



001

فكرة المشروع



002

مبررات المشروع



003

أهداف المشروع



004

مخرجات المشروع



005

النتائج والأثر

فكرة المشروع

إقامة بيئة قيمية شبابية جاذبة تهدف إلى تعزيز القيم وتطوير شخصية الشباب وإكسابهم معارف ومهارات حياتية وعملية تساهم في رفع قدراتهم على مواجهة التحديات، وإحداث تأثير جذري وفعال في حياتهم وتحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنفيذ أنشطة متكاملة في (٦) مجالات مختلفة (القيمي - مسارك العلمي - اكتشف وطنك - مهارات القرن (٢١) - رياضة - مسابقات).

غاية المشروع هو تحسين وإثراء حياة الشباب العملية والعملية والاجتماعية وإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال مشروع منهجي معتمد.

- تنفذ أنشطة المشروع مرة إلى مرتين كل أسبوع بواقع نشاط أو نشاطين أسبوعياً لمدة (٦) أشهر خلال السنة الدراسية.



مسارات المشروع

أنشطة جاذبة مصاحبة

تدريب شخصي

تدريب الشباب وبناء
قدراتهم

تهيئة قيمية جاذبة

أنشطة رياضية - رحلات - زيارات -
مسابقات

جلسات إرشادية
إشراف خبراء

اكتساب معارف
تدريب على المهارات

تطوير بيئة اجتماعية
وتعليمية جاذبة

مبررات المشروع

- تعمل الجمعية على تنمية المجتمع المحلي في مركز العمائد في محافظة بيشة، ولاحظنا أثناء دراسة تحديد الاحتياجات المجتمعية أن أكثر الاحتياجات كانت " طلب تنمية الشباب وتوفير بيئة قيمية جاذبة".
- تمتلك الجمعية موقع وبنية تحتية ملائمة لتنفيذ البرامج الشبابية.
- تمتلك الجمعية خبرات في مجال تنمية الشباب وبناء قدراتهم.
- تمتلك الجمعية علاقات واسعة في أغلب قطاعات الحكومة وخاصة التعليم.
- نفذت الجمعية مشاريع كثيرة للعناية بالشباب.

أهداف المشروع

- تطوير بيئة شبابية قيمة تلائم الشباب تقدم خدمات تدريبية وتعليمية وترفيهية للشباب.
- تعزيز القيم الأصيلة والآداب في نفوس الشباب.
- تعزيز حس المواطنة والمسؤولية الفردية لدى الشباب ليكونوا نافعين لمجتمعهم ووطنهم.
- تحقيق التوازن في شخصية الشباب .
- اكتشاف الموهوبين وتشجيعهم وتنمية مواهبهم .
- بناء روح المبادرة لدى الشباب ورفع مستوى الإيجابية.
- تعزيز الإنتاجية الشخصية لدى الشباب .
- المساهمة في تعزيز الاستدامة المالية للجمعية.

أهداف المشروع

تعزيز المواطنة

تشجيع الشعور بالمسؤولية الفردية
والمواطنة

اكتشاف الموهوبين

تحديد وتطوير مواهب الشباب

تعزيز القيم


غرس القيم الأصيلة والآداب في
نفوس الشباب

تعزيز المبادرة

تعزيز روح المبادرة والإنتاجية بين
الشباب

تطوير بيئة شبابية


إنشاء بيئة شاملة تقدم خدمات
تعليمية وتدريبية وترفيهية



مخرجات المشروع

- إقامة عدد (٢) بيئة قيمية جاذبة للفتيان وللشباب.
- تأمين عدد (٢) وظائف جديدة في المشروع لموظف سعودي.
- تقديم عدد (٦) مسارات متخصصة في تنمية الشباب.
- تعزيز حس المسؤولية والمواطنة والقيم والأخلاق النبيلة في نفوس عدد (٥٠) شاباً.
- تدريب وتأهيل عدد (٥٠) شاباً على مهارات القرن الواحد والعشرين.
- تدريب وتأهيل عدد (٥٠) شاباً على المهارات الحياتية الملائمة لهم.
- تنفيذ (٢٠) دورات وورش في المجال القيمي.
- تنفيذ (٨) دورات وورش في مجال المسار العلمي.
- تنفيذ (١٢) دورات وورش في مجال مهارات القرن (٢١).
- تنفيذ (٦) أنشطة في مسار اكتشاف بلدك.
- تنفيذ (١٠) أنشطة مصاحبة في مسار المجال الرياضي والترفيهي.

مخرجات المشروع



نتائج المشروع

المسؤولية والمواطنة

تعزيز المسؤولية المدنية
والمبادرات التطوعية



مهارات التعلم والابداع

تحسين مهارات الابتكار
والتفكير النقدي



الثقة والقيادة

زيادة الثقة والقدرات القيادية



القيم والأخلاق

تعزيز القيم الأصيلة والآداب
بين الشباب



مهارات الحياة

تطوير المرونة والتكيف
والمبادرة




الاستدامة المالية

زيادة الإيرادات من خلال
الاستثمار الاجتماعي



أثر المشروع



تحسين جودة الحياة

تحسين جوانب الحياة العملية والعلمية



تحسين الحياة الاجتماعية

تحسين التفاعل الاجتماعي والرفاهية



تطوير مهارات التعلم المستمر

تعزيز القدرة على التعلم مدى الحياة



دعم التحول الوطني 2030

المساهمة في الأهداف الوطنية

خطة العمل

العدد	الوسيلة	الأنشطة المصاحبة	المجال
٢ دورة	دورة تدريبية	قيمة الانتماء والمواطنة	القيمي
٢ دورة	دورة تدريبية	قيمة المبادرة	
٢ دورة	دورة تدريبية	قيمة المسؤولية	
٤ دورات	دورة تدريبية	القيم الأسرية	
٤ دورات	دورة تدريبية	القيم الاجتماعية	
٤ (دورة + ورشة)	دورة تدريبية + ورشة عمل	قيمة التطوع	
٤ (دورة + ورشة)	دورة تدريبية + ورشة عمل	المبادرات المجتمعية	الدورات التدريبية
٢ (دورة + ورشة)	دورة تدريبية + ورشة عمل	اختبار القدرات	
٢ (دورة + ورشة)	دورة تدريبية + ورشة عمل	الاختبارات التحصيلية	
٢ (دورة + ورشة)	دورة تدريبية + ورشة عمل	اختيار التخصص	

خطة الأنشطة

المجال	الأنشطة المصاحبة	الوسيلة	العدد
مهارات القرن (٢١)	القيم ومهارات التعلم والابداع (الابتكار - الاتصال - التشارك - التفكير الناقد)	دورة تدريبية + ورشة عمل	٤ (دورة + ورشة)
	مهارات الحياة والعمل (المرونة والتكيف - المبادرة - توجيه الذات)	دورة تدريبية + ورشة عمل	٢ (دورة + ورشة)
	القيم والمهارات الاجتماعية	دورة تدريبية + ورشة عمل	٢ (دورة + ورشة)
	مهارة الإنتاجية والمساءلة	دورة تدريبية + ورشة عمل	٢ (دورة + ورشة)
	مهارة القيادة والمسؤولية	دورة تدريبية + ورشة عمل	٢ (دورة + ورشة)
رياضة	ركوب الخيل	عملي	مدة شهر
	السباحة	عملي	مدة شهر
اكتشف بلدك	رحلات	رحلة	٤ رحلة
	زيارات	زيارة ميدانية	٢ زيارة
مسابقات	الشباب القارئ	مسابقة	٢ مسابقة
	الإلقاء الرائع	مسابقة	٢ مسابقة
	المبادرات المجتمعية	مسابقة	٢ مسابقة

الهيكل التنظيمي

المدير التنفيذي

مشرف المشروع

الخبراء والاستشاريين في مختلف المجالات
(سوق العمل - التربية - مهارات الحياة)

فريق التدريب

مهام المشرف

- تطوير أنشطة النادي وفق مقترحات المستفيدين والمتطوعين في المشروع.
- وضع جدول لل دورات التدريبية والأنشطة المصاحبة.
- التعاقد مع المراكز التدريبية لتدريب الشباب على مهارات الحياة والعمل.
- التنسيق مع المستشارين لعقد ورش العمل التدريبية.
- التنسيق لعقد جلسات الكوتشينج للدعم والمساندة مع الشباب .
- وضع الخطة التشغيلية للمشروع وكافة المبادرات ومتابعة مؤشرات الأداء.
- قياس رأي ورضا المستفيدين من البرامج التدريبية والبرامج والأنشطة المصاحبة.
- رفع التقارير الدورية والمقترحات عن سير عمل المشروع للمدير التنفيذي وتنفيذ التوصيات من الإدارة التنفيذية.

نطاق المستفيدين 

- الشباب
- طلاب الثانوية
- طلاب المتوسط

نطاق المشروع

النطاق الجغرافي 

- عسير - قرى العمايد

النطاق الزمني 

- (6) أشهر

خطة الأنشطة

النشاط	المستهدف	الشهر الأول	الشهر الثاني	الشهر الثالث	الشهر الرابع	الشهر الخامس	الشهر السادس	الشهر السابع
التجهيز والإعداد النادي والديوانية	تجهيز وإعداد النادي							
توظيف مشرف المشروع	مشرف الأنشطة							
تسويق خدمات النادي في وسائل التواصل وعلى المستفيدين	الشباب							
عقد المقابلات مع المرشحين للمشروع	الشباب							
عقد شراكات لتنفيذ البرامج التدريبية	مركز تدريبي							
تنفيذ البرامج التدريبية والورش العملية	الشباب							
تنفيذ تدريب الاختبارات	الشباب							
تنفيذ الأنشطة المصاحبة (رحلات - زيارات - مسابقات - رياضة)	الشباب							
عقد جلسات الكوتشنج الاستشارية	الشباب							
قياس نتائج المشروع	الشباب							
إغلاق المشروع	الشباب - المانح - الشركاء							

المخاطر

مصفوفة تقييم المخاطر				
احتمالية الحدوث	منخفض	١	٢	٣
	متوسط	٢	٤	٦
	مرتفع	٣	٦	٩
		منخفض	متوسط	مرتفع
		الأثر		
عالية بشكل غير مقبول يجب إيقاف النشاط والتعديل لیتضمن خطط وإجراءات علاجية		٦ - ٩ مخاطر كبرى		
مقبولة لكن يجب إدارتها بحيث تضل في أدنى مستوى عملي منطقي. يمكن البدء بالنشاط بشرط الإدارة والتعديل.		٣-٤ مخاطر متوسطة		
مقبولة دون الحاجة لاتخاذ اجراء. لا يتطلب اتخاذ اجراء ما لم يكن تصعيد المخاطر ممكناً.		١ - ٢ مخاطر منخفضة		

سجل المخاطر

المخاطر المتوقعة	احتمالية الحدوث	الأثر	مجموع نقاط المخاطرة	استراتيجية الاستجابة	المسؤول عن المخاطرة
ضعف في الاقبال على خدمات النادي	١	٤	٤	- تنفيذ خطة إعلامية وتسويقية - تسويق الخدمات لكافة المستفيدين	المدير التنفيذي – مشرف المشروع
تسرب الطلاب والطالبات من النادي	١	٤	٤	- عقد مقابلات لاختبار الطلاب والطالبات الجادين - توقيع التزام من قبل أولياء الأمور - تحسين حزمة الأنشطة المصاحبة الجاذبة	المدير التنفيذي – مشرف المشروع
ضعف تمويل المشروع من قبل الجهات المانحة	٢	٢	٤	- تسويق المشروع لمؤسسات مانحة أكثر	المدير التنفيذي

أصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة	القوة	التأثير	علاقة المشروع مع أصحاب المصلحة
المانح	مرتفع	مرتفع	تمويل المشروع لإحداث أثر تنموي مستدام في حياة الشباب
الطلاب	مرتفع	مرتفع	التفاعل الإيجابي مع خدمات النادي
فريق العمل	مرتفع	مرتفع	تنفيذ المشروع بجودة عالية وتهيئة بيئة العمل وتقديم الدعم اللوجستي
مجلس إدارة الجمعية	مرتفع	مرتفع	الدعم والمساندة
المستشارين والمدربين	مرتفع	مرتفع	تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية بجودة عالية

مصفوفة الصلاحيات

صاحب الصلاحية	المهمة
مشرف المشروع	الإشراف المباشر على جميع أنشطة المشروع
مشرف المشروع	وضع جدول الأنشطة
مشرف المشروع	متابعة تنفيذ الأنشطة
رئيس المجلس	التعاقد مع المدربين
مشرف المشروع	متابعة مؤشرات الأداء
مسؤول التطوع	استقطاب المتطوعين
اللجنة الإعلامية	التغطية الإعلامية
مسؤول الشراكات + رئيس المجلس	عقد الشراكات

قائمة ضمان الجودة

المستأول	هل تم التحقق / التنفيذ	نشاط
مشرف المشروع	نعم	اعتماد خطة المشروع من رئيس المجلس
مشرف المشروع	نعم	وجود سجل المستفيدين
مشرف المشروع	نعم	تنفيذ الأنشطة المعتمدة
مشرف المشروع	نعم	تنفيذ عدد الساعات التدريبية المعتمدة
مسؤول التطوع	نعم	وجود سجل المتطوعين المشاركين
مشرف المشروع	نعم	وجود سجل الموظفين المشاركين
مشرف المشروع	نعم	قياس رضا المتطوعين
اللجنة الاعلامية	نعم	التوثيق الإعلامي للمشروع

قائمة الموارد

المسئول	هل تم توفير الموارد المطلوبة	الموارد (بشرية – مالية -لوجستية)
مجلس الإدارة	نعم	تكاليف مالية للمشروع
مشرف المشروع	نعم	فريق تطوعي
الاتصال المؤسسي	نعم	شراكات مجتمعية
مشرف المشروع	نعم	قاعات تدريبية مجهزة
مشرف المشروع	نعم	مسئول اعلامي
الاتصال المؤسسي	نعم	شراكات لوجستية

التكاليف المالية للمشروع



تقرير التكاليف المالية

البند	التكلفة
مكافاة المشرفين للعام ٢٠٢٤ م	60683
جوائز و مسابقات للعام ٢٠٢٤ م	8060
مصرفوات اعدد الديوانية للعام ٢٠٢٤ م	25064
تجهيز الملاعب الرياضية للعام ٢٠٢٤ م	20017
مصرفوات الزيارات للعام ٢٠٢٤ م	10000
مصرفوات المجال الرياضي للعام ٢٠٢٤ م	15027
مصرفوات المسار القيمي للعام ٢٠٢٤ م	30000
مصرفوات المسار العملي للعام ٢٠٢٤ م	12034
مصرفوات الرحلات للعام ٢٠٢٤ م	16005
مصرفوات مهارات القرن ٢٠٢٤ م	18000
الاجمالي	214890

بعض الصور التوثيقية للأنشطة والفعاليات فـنـ المـشـرـوع







